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Cronoprogramma dei lavori

Attività

Divisione

Avanzamento

ID Importi Nome attività Squ
adra

Durata Inizia Fine

1 618 341. rifacimento piano viario 113 g lun 07/01/2019 lun 29/04/2019

2 36 409.5 rifacimento barriere stradali 83 g lun 21/01/2019 sab 13/04/2019

3 34 775.1 rifacimento segnaletica orizz 82 g lun 11/02/2019 ven 03/05/2019

4 26 476.9 rifacimento opere d'arte 41 g lun 11/02/2019 sab 23/03/2019

5 1 714.40 rifacimento segnaletica verti 68 g lun 04/02/2019 ven 12/04/2019
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33

D L

7 Gen 19

M M G V S D L

14 Gen 19

M M G V S D L

21 Gen 19

M M G V S D L

28 Gen 19

M M G V S D L

4 Feb 19

M M G V S D L

11 Feb 19

M M G V S D L

116 giorni naturali e 
consecutivi
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Cronoprogramma dei lavori

Attività

Divisione

Avanzamento

M M G V S D L

25 Feb 19

M M G V S D L

4 Mar 19

M M G V S D L

11 Mar 19

M M G V S D L

18 Mar 19

M M G V S D L

25 Mar 19

M M G V S D L

1 Apr 19

M M G V S D L

8 Apr 19

M M G V S D L

15 Apr 19

M M G V S D L

22 Apr 19

M M G V S D L

29 Apr 19

M M G V S D L

6 Mag 19

M M G V S D L

13 Mag 19

M M G V S



Settimana 1
Settimana 2 Settimana 3

Settimana 4 Settimana 5
Settimana 6 Settimana 7

Settimana 8 Settimana 9
Settimana 10

Settimana 11 Settimana 12
Settimana 13 Settimana 14

Settimana 15 Settimana 16
Settimana 17

58.000

56.000

54.000

52.000

50.000

48.000

46.000

44.000

42.000

40.000

38.000

36.000

34.000

32.000

30.000

28.000

26.000

24.000

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

5,38 % 5,38 %

6,07 % 6,07 %
5,92 %

8,45 %

6,03 % 6,03 % 6,03 %

6,71 %

6,53 %

6,14 % 6,14 %

5,91 %

5,38 % 5,38 %

2,42 %



Settimana 1
Settimana 2 Settimana 3

Settimana 4 Settimana 5
Settimana 6 Settimana 7

Settimana 8 Settimana 9
Settimana 10

Settimana 11 Settimana 12
Settimana 13 Settimana 14

Settimana 15 Settimana 16
Settimana 17

58.000

56.000

54.000

52.000

50.000

48.000

46.000

44.000

42.000

40.000

38.000

36.000

34.000

32.000

30.000

28.000

26.000

24.000

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

38.646,317 38.646,317

43.547,596 43.547,596
42.519,926

60.667,336

43.279,776 43.279,776 43.279,776

48.181,055

46.857,209

44.069,37 44.069,37

42.445,387

38.646,317 38.646,317

17.387,56


