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ALLEGATO "A"

Comune di Vallo della Lucania
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi finalizzati al ripristino della rete sentieristica Via Del Sale e Trans Parco
Costiero nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

COMMITTENTE: Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni.

CANTIERE: Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni via F. Palumbo, 18, Vallo
della Lucania (SA)

Vallo della Lucania, 17/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Bianco Alessandro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico Del Procedimento ALOIA Geologo Aniello)

Architetto Bianco Alessandro
Via Anastasio Rossi n°54
80045 Pompei (NA)
Tel.: 3392322336 - Fax: 0818639833
E-Mail: architetto@alessandrobianco.it
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TABELLA ANALITICA GANTT 
 

F A S I D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale 

Impianti di servizio del cantiere Realizzazione di 

impianto elettrico del cantiere Realizzazione di 

impianto di messa a terra del cantiere Realizzazione di 

impianto idrico del cantiere 

Apprestamenti del cantiere 
 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 
fissi 

 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 
 

Viminata viva spondale 
 

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano 
 

Infissione di paletti in legno 
 

Posa di ramaglia nel solco al piede dell'opera 
 

Messa a dimora di talee e piantine 
 

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano 
 

Preparazione delle aree di cantiere 
 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 

Trasporto a recupero di legna e frascame 

Realizzazione della viabilità di cantiere 

Smobilizzo del cantiere 
 

Pulizia generale dell'area di cantiere 
 

Smobilizzo del cantiere 
 

LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

Palificate, palizzate, grate, ecc. 

Costruzione di palizzata in legno 

Infissione di paletti in legno lungo il pendio 
 

Intreccio di verghe 
 

Scavi e riprofilature del terreno 
 

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici 

Posa di materiale antierosivo 

Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera 
 

Rinverdimenti 
 

Idrosemina 
 

Messa a dimora di talee e piantine 
 

Messa a dimora a pettine di talee e piantine 
 

Opere in legno e ferro 
 

Posa di recinzioni e cancellate 
 

Posa di ringhiere e parapetti 
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1 
 

1 
 
 
 

1 
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22 
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Verniciatura a pennello di opere in legno 
 

Posa di segnaletica verticale 

1 
 

1 

E 

E 

6 
 

22 

8 
 

30 

  

 
 
LEGENDA: 

 

Z = ZONA 
 

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 
 

1) = ZONA UNICA 
 
 
I = IMPRESA 

 

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori: 
 

E <Nessuna impresa definita> 
 

 
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro 

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro 



Nome attività Durata

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Viminata viva spondale 20 g

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano 18 g

Infissione di paletti in legno 11 g

Posa di ramaglia nel solco al piede dell'opera 10 g

Messa a dimora di talee e piantine 10 g

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 17 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 16 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 13 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 11 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 8 g

Smobilizzo del cantiere 24 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 11 g

Smobilizzo del cantiere 15 g

LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 52 g

Palificate, palizzate, grate, ecc. 13 g

Costruzione di palizzata in legno 10 g

Infissione di paletti in legno lungo il pendio 7 g

Intreccio di verghe 5 g

Scavi e riprofilature del terreno 10 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici10 g

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici6 g

Posa di materiale antierosivo 13 g

Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera 13 g

Rinverdimenti 14 g

Idrosemina 9 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
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Nome attività Durata

Messa a dimora di talee e piantine 11 g

Messa a dimora a pettine di talee e piantine 7 g

Opere in legno e ferro 11 g

Posa di recinzioni e cancellate 6 g

Posa di ringhiere e parapetti 7 g

Verniciatura a pennello di opere in legno 6 g

Posa di segnaletica verticale 22 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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Z1
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Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20Settimana 20
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Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28
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