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COMUNE DI CENTOLA
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AREA TECNICA
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Cronoprogramma
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Importi  |Nome attivita

Squ |Durata
adra

Inizia

Fine

‘7 Gen 19 ‘14 Gen 19 21 Gen 19 ‘28 Gen 19 ‘4 Feb 19 11 Feb 19 ‘

618 341.[rifacimento piano viario 1139

lun 07/01/2019

lun 29/04/2019

36 409.5[rifacimento barriere stradali 839

lun 21/01/2019

sab 13/04/2019

34 775.1|rifacimento segnaletica orizz 82¢g

lun 11/02/2019

ven 03/05/2019

26 476.9rifacimento opere d'arte 419

lun 11/02/2019

sab 23/03/2019
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1 714.40[rifacimento segnaletica verti 68 g

lun 04/02/2019

ven 12/04/2019
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Cronoprogramma dei lavori

116 giorni naturali e
consecutivi

Adtivita ]

Divisione

Avanzamento ]
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29 Apr 19

6 Mag

19 13 Mag 19
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Cronoprogramma dei lavori

Attivita ]
Divisione
Avanzamento |
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