

Comune di Centola
Provincia di Salerno

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Ripristino e messa in sicurezza proprieta' Pineta di Palinuro
nel comune di Centola – Realizzazione micropali

COMMITTENTE: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni

DATA: 25/02/2022

IL TECNICO

CRONOPROGRAMMA

Giorni		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Fasi di lavoro																					
1	Impianto di cantiere																				
2	Realizzazione micropali																				
3	Realizzazione trave di testa																				
4	Realizzazione canaletta																				
5	Smontaggio impianto di cantiere																				